



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЫМСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 2.11.2024

город Крымск

№ 1177-09

**Об утверждении Дорожной карты
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Крымском районе в 2024 -2025 учебном году**

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года № 232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», приказа Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», плана Дорожной карты Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2024 года подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2024-2025 учебном году, в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Крымском районе в 2024-2025 учебном году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Крымском районе в 2024-2025 учебном году (приложение).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности
начальника управления



Т.С. Королева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

приказом управления образования

от 21.11.24 № 1177-г

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Крымском районе в 2024 -2025 учебном году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1	2	3	4
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
1.1	Размещение статистико-аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования ГИА – 9, ГИА- 11 в 2024 году на официальных сайтах УО, ОО	до 15 октября 2023 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
1.2	Участие в совещаниях управления образования с МОНиМП о задачах текущего периода: 1) анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 с постановкой задач по повышению качества образования; 2) анализ участия в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях	ноябрь 2024 года январь-апрель 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова
1.3	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9,11(12) классов 2024 года, 2023 года, не получивших аттестат об общем образовании	октябрь – ноябрь 2024 (2024) года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова
1.4	Проведение статистического анализа по итогам ГИА -9,11 в 2025 году	июль-август 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО

1.5	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА – 9, 11 в 2025 году	июль-август 2025 года	Е.А. Хвостикова Руководители ОО
1.6	Мониторинг подтверждения результатами ГИА выпускников 2025 года получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» (подтверждение выставленных итоговых оценок результатами ЕГЭ)	до 15 августа 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
1.7	Представление итогов проведения ЕГЭ и ОГЭ с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах	октябрь-ноябрь 2024 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
1.8	Проведение анализа недостатков, нарушений и «зон риска», выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2024 году	август - сентябрь 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова
1.9	Проведение совещаний с руководителями ОО о задачах текущего периода: 1) анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 и меры по повышению качества образования 2) анализ мониторинга дорожных карт ОО и планов ИРР	октябрь-ноябрь 2024 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Организация методической (консультативной) помощи общеобразовательным организациям по подготовке обучающихся к ГИА – 9,11 с учетом выявленных проблемных зон (по запросу ОО)	октябрь 2024- май 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Тьюторы
2.2	Организация разъяснительной работы для учителей - предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсии ФИПИ	октябрь - декабрь 2024 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Тьюторы
2.3	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам	октябрь 2024 - май 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
2.4	Организация работы межшкольных факультативов: 1) для обучающихся 9,11 классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку;	ноябрь 2024 - май 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО

	2) для обучающихся 9, 11 классов по учебным предметам по выбору			
2.5	Подготовка к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании в основной период ГИА-2025	июль- сентябрь 2025 года		Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
2.6	Прохождение курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам при подготовке к ГИА	по отдельному графику		Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
2.7	Участие муниципальных тьюторов в обучении по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по учебным предметам, связанным с ГИА	по отдельному графику		Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
2.8	Участие в информационно-методических семинарах для районных методистов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам	октябрь - ноябрь 2024 года		Т.С. Королева Е.А. Хвостикова
2.9	Участие в обучающих мероприятиях по вопросам обучения написанию сочинения (для учителей русского языка и литературы, истории, иностранных языков) и доклада (для учителей обществознания)	в течение года		Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
2.10	Проведение мероприятий с ОО, показавшими низкие образовательные результаты по итогам проведения ГИА	в течение года		Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
2.11	Организация муниципальных профильных смен по подготовке к ГИА для обучающихся 9, 11-х классов и педагогов	2 ноября -3 ноября 2024 года 4 января -8 января 2025 года 26 марта -29 марта 2025 года		Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
III. Нормативно-правовое сопровождение ГИА				
3.1	Подготовка плана информационно - разъяснительной работы при проведении ГИА	ноябрь 2024 года		Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО

3.2	<p>Подготовка распорядительных документов (приказов управления образования) по подготовке и проведению ГИА-9 в 2025 году:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) об определении мест хранения материалов итогового собеседования по русскому языку, экзаменационных материалов и видеозаписей, лиц, имеющих к ним доступ, при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2025 году; 2) о проведении итогового собеседования по русскому языку в 2025 году; 3) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 в 2025 году; 4) об уничтожении экзаменационных материалов с истекшим сроком хранения; 5) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2025 году, в т.ч. утверждение составов организаторов ППЭ, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; 6) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный, основной, дополнительный периоды в 2025 году; 8) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9 	<p>декабрь 2024 года</p> <p>январь 2025 года февраль 2025 года</p> <p>февраль 2025 года</p> <p>апрель 2025 года</p> <p>апрель 2025 года; июль - август 2025 года</p> <p>апрель 2025 года</p>	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
3.3	<p>Подготовка распорядительных документов (приказов управления образования) по подготовке и проведению ГИА-11 в 2025 году:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о местах регистрации участников ЕГЭ; 2) об обеспечении информационной безопасности при ведении информационных систем ГИА; 3) о проведении ГВЭ-11; 4) об организации обучения и квалификационных испытаний кандидатов в эксперты ПК; 5) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего образования в 2025 году 	<p>октябрь 2024 года январь 2025 года</p> <p>февраль 2025 года февраль 2025 года</p> <p>март 2024 года (досрочный период)</p>	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО

		май 2024 года (основной и дополнительный период)		Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
3.4	Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах: 1) о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении); 2) о проведении итогового сочинения (изложения); 3) о перепроверке отдельных итоговых сочинений (изложений)	октябрь 2024 года ноябрь 2024 года, январь, апрель 2025 года декабрь 2024 года, февраль, май 2025 года		
IV. Финансовое обеспечение ГИА				
4.1	Составление табеля учета рабочего времени лиц, привлекаемых к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9, 11	апрель-сентябрь 2025 года		Е.А. Хвостикова В.Е. Прокопенко, А.А. Машкина
4.2	Подготовка и утверждение сметы расходов на организацию и проведение ГИА в 2025 году в соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования»	февраль-август 2025 года		Т.С. Королева И.В. Трофименко
4.3	Выполнение работ, оказание услуг по подготовке и проведению ГИА (приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники и др.).	февраль-август 2025 года		Т.С. Королева И.В. Трофименко Е.А. Хвостикова
4.4	Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара, связанных с организацией и проведением ГИА	февраль-май 2025 года		Т.С. Королева И.В. Трофименко Е.А. Хвостикова Руководители ОО
V. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
5.1	Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, методических конференциях по оценке качества образования	октябрь 2024 года- сентябрь 2025 года		Т.С. Королева Е.А. Хвостикова
5.2	Участие в обучающих семинарах, организованных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, ФИПИ, федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр	октябрь 2024 года- июль 2025 года		Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО

	тестирования» (ФЦТ), федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный институт оценки качества образования» (ФИОКО)			
5.3	Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий (без участников и с участниками для всех категорий работников ППЭ ГИА-11)	По графику Рособнадзора	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова	
5.4	Участие в региональных тренировочных мероприятиях (без участников и с участниками для всех категорий работников ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11)	февраль- май 2025 года (по отдельному региональному плану)	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО	
5.5	Организация работы по изучению Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ОО	октябрь-ноябрь 2024 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО	
5.6	Формирование муниципального банка методических материалов (видеороликов, презентаций, буклетов и т.п), разработанных УО, ОО при подготовке к ГИА-9 и ГИА-11	январь-апрель 2024 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО	
5.7	Проведение обучающих семинаров, совещаний по вопросам качества организации и проведения информационно-разъяснительной работы со всеми категориями участников ГИА-9 и ГИА-11: лицами, привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА, обучающимися и их родителями(законными представителями), участниками ЕГЭ (выпускниками прошлых лет)	октябрь 2023 года - май 2024 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО	
5.8	Участие в обучающем семинаре о правилах и порядке внесения сведений в региональную информационную систему ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году	ноябрь 2024 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО	
5.9	Участие в обучающем семинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2024 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО	
5.10	Участие в обучающем семинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку	январь 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО	
5.11	Организация участия в подготовке технических специалистов ППЭ ГИА-	март- апрель 2025 года	Т.С. Королева	

	<p>9:</p> <p>1) участие в обучающих семинарах по печати и сканированию бланков ответов ГИА-9;</p> <p>2) участие в практической тренировке получения, печати и сканирования бланков экзаменационных материалов ОГЭ;</p> <p>3) участие в тренировке заполнения электронной формы регионального Мониторинга готовности ППЭ ГИА-9 к ГИА.</p>		<p>Е.А. Хвостикова Руководители ОО</p>
5.12	<p>Участие в вебинаре по работе с порталом smotrige.ru для онлайн наблюдателей, работников региональных ситуационных информационных центров и ППЭ</p>	<p>февраль- март 2025 года</p>	<p>Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО</p>
5.13	<p>Организация и мониторинг в разрезе МО прохождения подготовки на федеральной Учебной платформе работниками и общественными наблюдателями ППЭ ГИА-11</p>	<p>февраль- апрель 2024 года</p>	<p>Т.С. Королева Е.А. Хвостикова В.Е. Прокопенко Руководители ОО</p>
5.14	<p>Организация участия в вебинарах для руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов ППЭ ГИА-9, ППЭ ГИА-11 по вопросам организации работы ППЭ и соблюдения порядков проведения ГИА в ППЭ</p>	<p>март-июль 2025 года</p>	<p>Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО</p>
5.15	<p>Проведение обучающих вебинаров для руководителей и организаторов ППЭ по вопросам организации работы ППЭ и соблюдения порядков проведения ГИА в ППЭ</p>	<p>май 2025 года</p>	<p>Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО</p>
VI. Организационное сопровождение ГИА			
6.1	<p>Участие в ключевых мероприятиях Рособнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году</p>	<p>по графику Рособнадзора</p>	<p>Т.С. Королева Е.А. Хвостикова</p>
6.2	<p>Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 11-х классах</p>	<p>4 декабря 2024 года, 5 февраля 2025 года, 9 апреля 2025 года</p>	<p>Т.С. Королева Е.А. Хвостикова В.Е. Прокопенко Руководители ОО</p>

6.3	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах	12 февраля 2025 года, 12 марта 2025 года, 21 апреля 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова А.А. Машкина Руководители ОО
6.4	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 (по единому федеральному расписанию) в 2025 году в досрочный период, в основной период, в дополнительный период	февраль 2025 года, март – апрель 2025 года май - июль 2025года сентябрь 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
6.5	Мониторинг предполагаемой численности: 1) участников ГИА-11 в 2025 году (выпускники текущего года, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому; 2) участников ГИА-9 в 2025 году (выпускники текущего года), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому	ноябрь 2024 года, февраль, май 2025 года январь, март, май 2024 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова А.А. Машкина В.Е. Прокопенко Руководители ОО
6.6	Внесении сведений в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11 по графику	по графику	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
6.7	Осуществление взаимодействия с ОМВД России по Крымскому району, ГБУЗ «Крымская центральная районная больница», ПАО Ростелеком, филиалом АО «НЭСК-электросети» «Крымскэлектросеть», ООО «Водоканал Крымск», Крымским ЛТУ, Крымским РЭС	ноябрь 2024 года - сентябрь 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова
6.8	Формирование составов территориальных экзаменационных и конфликтных подкомиссий ГИА-9	март- апрель 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова
6.9	Формирование списка состава ГЭК, для проведения ГИА-9, ГИА-11	ноябрь- 2024 года -январь 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова
6.10	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2024 года - май 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова
6.11	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и	февраль-сентябрь 2025	Т.С. Королева

	инвалидов	года	
6.12	Проведение мониторинга движения выпускников. Направление в РЦОИ списков выпускников, выбывших из РИС или поступивших в нее	ежемесячно ноябрь 2024 года - май 2025 года	Е.А. Хвостикова Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
6.13	Проведение проверки готовности ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 к проведению ГИА членами ГЭК	не позднее чем за 2 недели до начала экзаменов	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
6.14	Проведение нагрузочного тестирования системы видеонаблюдения перед досрочным, основным и дополнительным периодом ГИА-11	по графику Рособрнадзора март 2025 года, май 2025 года, август 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
6.15	Всероссийские тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА-11	по графику Рособрнадзора	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
6.16	Региональные тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА-11	по графику Рособрнадзора октябрь 2024 года, март-май 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
6.17	Региональные тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА-9: по русскому языку без обучающихся по математике с обучающимися	февраль 2025 года март 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при проведении ГИА			
7.1	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА	февраль 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова
7.2	Организация работы ППЭ ГИА-9, ГИА-11 в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений в местах работы с ЭМ	в периоды проведения ГИА-2025	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова
7.3	Обеспечение функционирования систем видеонаблюдения в аудиториях и штабах ППЭ ГИА-9 и ГИА-11	март - сентябрь 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО

7.4	Обеспечение подключения пунктов проведения экзаменов к защищенной сети передачи данных № 21387 (ЗСПД ГИА)	до 1 мая 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
8.1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА	по графику Рособнадзора и медиа-плану	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова
8.2	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) с использованием сайта управления образования, образовательных организаций</p> <p>ГИА-11:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) для участников ЕГЭ; 2) о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения); 3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 4) объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-11, о местах проведения регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); 5) объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный этап); 6) объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (досрочный этап); 7) объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап) 8) объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной период); 9) объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период); 10) объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций 	<p>до 6 ноября 2024 года</p> <p>до 6 ноября 2024 года</p> <p>до 6 ноября 2024 года</p> <p>до 6 ноября 2024 года</p> <p>до 21 февраля 2025 года</p> <p>до 21 февраля 2025 года</p> <p>до 25 апреля 2025 года</p> <p>до 25 апреля 2025 года</p> <p>до 6 августа 2025 года</p>	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО

	(дополнительный период).	до 6 августа 2025 года	
8.3	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) с использованием сайта управления образования, образовательных организаций</p> <p>ГИА-9:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 2) о сроках и местах подачи заявления на участие в итоговом собеседовании; 3) объявление о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; 4) объявление о сроках проведения ГИА-9; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; 6) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); 8) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); 9) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); 10) о сроках и местах подачи заявления об участии в ГИА-9 в дополнительный период; 11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); 12) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период) 	<p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 31 января 2025 года</p> <p>до 31 января 2025 года</p> <p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 20 марта 2025 года</p> <p>до 20 марта 2025 года</p> <p>до 18 апреля 2025 года</p> <p>до 18 апреля 2025 года</p> <p>до 1 августа 2025 года</p> <p>до 1 августа 2025 года</p> <p>до 1 августа 2025 года</p>	<p>Т.С. Королева</p> <p>Е.А. Хвостикова</p> <p>Руководители ОО</p>
8.4	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2025 году:		<p>Т.С. Королева</p> <p>Е.А. Хвостикова</p>

	ГИА-11		22 ноября 2024 года 24 января 2025 года 15 мая 2025 года	Руководители ОО
	ГИА-9		13 декабря 2024 года 7 февраля 2025 года 18 апреля 2025 года	
8.5	Информирование на сайте управления образования обучающихся, родителей (законных представителей) об изменениях в контрольных измерительных материалах ГИА-9 и ГИА-11 2025 года и о работе с демоверсиями на сайте ФИПИ		ноябрь – декабрь 2024 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
8.6	Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам на сайте УО		постоянно	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
8.7	Организация работы районного ПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей		постоянно	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
8.8	Организация работы по психологической поддержке. Подготовка материалов по теме «Знаешь - значит сдашь !»		постоянно	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
8.9	Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2025 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА.		март-апрель 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
8.10	Организация межмуниципального взаимодействия с управлением образования муниципального образования Абинского, Славянского, Северского районов по обмену опытом организации и проведения ГИА		ноябрь 2024 года- февраль 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО

8.11	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА	октябрь 2024 года - сентябрь 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова А.А. Пацюк Руководители ОО
8.12	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2025 году	ноябрь 2024 года- сентябрь 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова
8.13	Организация информирования участников ГИА-9 и ГИА-11 на сайте управления образования и ведение страниц в социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА в 2025 году	постоянно	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
IX. Контроль за организацией и проведением ГИА			
9.1	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки проведения к ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА.	октябрь 2024 года - апрель 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
9.2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА: - реализации в ОО плана подготовки к проведению ГИА; - соблюдения Порядка проведения ГИА в ППЭ.	март-июль 2025 года, сентябрь 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова
9.3	Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ	февраль - сентябрь 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
9.4	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА	февраль - май 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
9.5	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	4 декабря 2024 года, 5 февраля 2025 года, 9 апреля 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
9.6	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования в 9-х классах	12 февраля 2024 года, 12 марта 2025 года, 21 апреля 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО

9.7	Осуществление контроля допуска обучающихся к участию в досрочном периоде ГИА	март 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
9.8	Осуществление контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2025 году, с размещением соответствующей информации на сайтах ОО	октябрь 2024 года - апрель 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
9.9	Осуществление контроля за порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11	март - июль 2024 года, сентябрь 2024 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО
9.10	Проведение собраний с руководителями ОО (выборочно) по выполнению муниципальных планов по организации работы подготовки к ГИА, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2024 году.	декабрь 2024 года- февраль 2025 года	Т.С. Королева Е.А. Хвостикова Руководители ОО

Обозначения:

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования - ГИА-9 и ГИА-11 или ГИА;

Основной государственный экзамен - ОГЭ;

Единый государственный экзамен - ЕГЭ;

Государственный выпускной экзамен - ГВЭ;

Государственная экзаменационная комиссия - ГЭК;

Пункт проведения экзаменов - ППЭ;

Экзаменационные материалы - ЭМ;

Общеобразовательные организации - ОО;

Исполняющий обязанности
начальника управления



Т.С. Королева